
Week
(her)Ontwikkeling Gemeentehuis Someren
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Stap 1: Kick-Off
Fysiek Overleg 1: Kick-off Start
Fysiek Aanvullende Stuurgroep: Presentatie Raad
Stap 2: Programma van Eisen
Digitaal Aanvullende afstemming Gemeente
Digitaal Aanvullende afstemming Gemeente
Voorbereiding, analyse, deskresearch
Fysiek Interviews (5 x)
Fysiek Werksessie 1: Visie op Werken
Fysiek Werksessie 2: Diensverlening
Digitaal Dialoogsessies
Fysiek Werksessie 3: Ruimterelaties
Opstellen RF PvE
Fysiek Overleg 2: Bespreking concept in projectgroep (fysiek)
Definitief maken RF PvE
Besluitvorming
R
Stap 3: Technisch Programma van Eisen
Fysiek Werksessie 4: Definiëren ambities
Opstellen Technisch PvE
Fysiek Overleg 3: Bespreking concept in projectgroep
Definitief maken Technisch PvE
Besluitvorming
R
Stap 4: Scenario-Onderzoek
Digitaal Werksessie 5: Formuleren afwegingskader
Locatiebezoeken incl. verslaglegging
Opstellen/ uitwerken MCA
Digitaal Overleg 4: Bespreking concept in projectgroep
Financiele doorrekening scenario's
Stap 5: Eindrapportage en doorkijk
Definitief maken rapportage
Fysiek Eindpresentatie aan projectgroep/ raad/ college